

## STATUS DAS AÇÕES EM ANDAMENTO

Segue a relação de alguns projetos concluídos e outros em andamento, são eles:

### Concluídos:

- Reforma do painel em madeira da churrasqueira com a troca dos xaxins de orquídeas;
- Implantação do mini mercado;
- Instituição do pranchário;
- Troca da empresa responsável técnica pela academia, WELLNESS;
- Implantação de quadro de **8 aulas coletivas** (local, funcional, funcional teen, recreação para crianças de 4 a 10 anos, mat pilates, cross training, alongamento e hidroginástica).
- Pintura da área interna da recepção do bl.4.



### Em andamento:

- Posto de abastecimento de carro elétrico;
- Reforma do brinquedo em eucalipto;
- Reforma do Gradil;
- Sanar pontos de infiltração na parte de laje maciça do SS (impermeabilização de trechos no andar térreo);
- Reforma dos espaços: salão gourmet, salão infantil, brinquedoteca e salão de jogos.
- Troca de alguns aparelhos de ar condicionado, as instalações iniciarão em 24/out dentro de um cronograma.
- Equipamentos da Academia: alguns equipamentos reformados já foram entregues e outros estão na fábrica. Ainda está dentro do prazo a entrega dos novos.
- Decoração e festa de natal.

## BICICLETAS NÃO IDENTIFICADAS



Mesmo com a extensão do prazo de retirada das bicicletas, ainda têm **7** bikes dispostas no local.

Informamos que no dia 16/out, domingo, a supervisão retirará todas que ali se encontram e na próxima semana serão doadas para o Exército da Salvação.

## ABERTURA DO BAR NO FIM DE SEMANA 15 e 16/OUT

Em função da previsão de mau tempo para o final de semana 15 e 16/out, informamos que o Bar da piscina **não abrirá das 10 às 18h** no ambiente da piscina, mas estará **funcionando das 18 às 22h com o sistema delivery** essencialmente com o fornecimento de pizzas (sex / sáb / dom).

